

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГБОУ СОШ с. Утевка

В.И. Кузнецов

Приказ от 03.03.2014г. № 03/1-ОД

План - график мероприятий

по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования в структурном подразделении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования — детский сад «Чайка» ГБОУ СОШ с. Утевка на 2014 год.

№	Содержание	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС			
1	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО	До 31.01. 2014г.	Заведующий ст. воспитатель
2	Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО	До 31.01. 2014г.	Заведующий
3	Внесение изменений и дополнений в локальные акты	До 31.01. 2014г.	Заведующий
4	Определение из реестра примерной образовательной программы, обеспечение методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС в ДО	До 31.01. 2014г.	Заведующий ст. воспитатель
5	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников в ДОУ	Январь-май 2014г.	заведующий

Организационное обеспечение введения ФГОС ДО

6	Разработка плана – графика мероприятий («Дорожной карты») сп-детский сад «Чайка» по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования на 2014 уч. год	Январь 2014 г.	Заведующий ст. воспитатель
7	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в ДОУ. Разработка положения о рабочей группе.	До 31.01.2014г.	Заведующий ст. воспитатель
8	Переработка на основе примерной образовательной программы основной образовательной программы ДО	До 31.01. 2014г.	ст. воспитатель; члены рабочей группы по введению ФГОС
9	Оценка готовности организации и педагогического коллектива к введению ФГОС	До 01.05.2014г.	Заведующий ст. воспитатель
10	Рассмотрение вопросов по введению вопросов по введению ФГОС ДО на: • административных совещаниях при заведующем; • планёрках; • семинарах	Согласно годовому плану ДОУ	Заведующий ст. воспитатель
11	Организация и проведение заседаний рабочей группы по вопросам ФГОС	В течение года	Заведующий, ст.воспитатель, рабочая группа
12	Переработка (внесение корректив) в инвариантную часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования на основе примерных программ	январь-март	Заведующий, ст.воспитатель, рабочая группа

	федерального уровня (по мере принятия реестра примерных программ дошкольного образования на федеральном уровне)		
13	Организация участия педагогических работников в региональных семинарах по вопросам введения ФГОС дошкольного образования	В течение года	Заведующий, ст.воспитатель
14	Организация участия педагогов СП в проведении окружных этапов областных конкурсов «Воспитатель года», «Детский сад года»	В течение года	Заведующий, ст.воспитатель
15	Организация участия педагогов дошкольного образования в Открытом Фестивале работников дошкольного образования, Форуме педагогических работников дошкольного образования	В течение года	Заведующий, ст.воспитатель
16	Участие в окружных семинарах для руководителей СП ГБОУ, старших воспитателей, педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного образования	Февраль, апрель, август, октябрь	Заведующий, ст.воспитатель, педагоги
17	Участие в семинаре – практикуме для заместителей директоров и руководителей рабочих групп «Разработка ООП ДО: требования к структуре и содержанию»	Февраль	Заведующий, ст.воспитатель
18	Участие в совещаниях по актуальным вопросам введения ФГОС дошкольного	В течение года	Заведующий, ст.воспитатель

	образования		
19	Организация и проведение мониторинга условий реализации ФГОС дошкольного образования	В течение года	Заведующий, ст.воспитатель
20	Организация и участие педагогических работников в работе окружных конференций	Февраль, август	Заведующий Ст.воспитатель
21	Участие в смотре – конкурсе среди СП ГБОУ на тему «Организация образовательной среды с учетом требований ФГОС ДО»	Апрель	Заведующий, ст. воспитатель педагоги
22	Составление плана – графика мероприятий сп-детский сад «Чайка» по реализации ФГОС дошкольного образования на 2014-2015 уч. год	Июль-август	Заведующий, ст. воспитатель
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
23	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС	Январь 2014г.	Заведующий, ст. воспитатель
24	Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов и руководящих работников в связи с введением ФГОС ДО	Январь 2014г.	ст. воспитатель
25	Участие педагогических работников в программах повышения квалификации по вопросам ФГОС	В течение года	ст. воспитатель
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
26	Создание информационной страницы на сайте по введению ФГОС дошкольного образования	январь	Ст. воспитатель

27	Размещение на сайте ДООУ информации о введении ФГОС ДО	До 01.12.2013г.	Ст. воспитатель
28	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО (родительские собрания, оформление стенда, обновление странички сайта ДООУ)	Согласно годовому плану работы ДООУ в течение 2013,2014,2015 г.г.	Заведующий, ст. воспитатель
29	Обеспечение публичной отчетности сп-детский сад «Чайка» о готовности ДОО по введению ФГОС дошкольного образования	май	Заведующий

Заведующий Дьячук И.С.

Исполнитель ст. воспитатель Гончарова Ю.А. (84670) 3-12-68

